Cronoprogramma dei lavori - Tempo espresso in settimane dalla stipula del contratto.
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— Approvvigionamento materiali
~ Configurazione parti fornitura
o0 Antenna
< Motori - Motoridduttori
10 Rimozione armadi vecchi installzione nuovi apparati
© Armadio servo
~ Aggiornamento RCP - RDP
00 TLC - Balaustra - impianto elettrico
o ATP in sito
S Sviluppo software
= Project management




