



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE OCDPC N. 558/2018

Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "**Danni alle opere, sovralluvionamento, erosioni spondali, frane**" – Codice intervento: **B19-for-0786**, in Comune di Forni di Sopra. **Approvazione perizia di variante.**

Soggetto Ausiliario: **Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche**

Codice Unico di Progetto (CUP): **J43H19000180001**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (*di seguito anche Ordinanza n. 558/2018 oppure OCDPC n. 558/2018*), con cui, fra l'altro, è nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'emergenza connessa agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio regionale a dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO il Decreto del Commissario delegato (*di seguito anche DCR*) n. 2 di data 11 dicembre 2018 che affida al Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (*in breve delegato alla Protezione civile della Regione FVG*) le funzioni che l'Ordinanza n. 558/2018 assegna al Commissario delegato, individuando lo stesso anche Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 558/2018;

PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore ha costituito l'Ufficio di Supporto della gestione commissariale di cui all'art. 9, comma 2, dell'Ordinanza n. 558/2018, come indicato nel Decreto n. 1 del 23 gennaio 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni;



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

VISTO il comma 2, dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 558/2018, che, fra l'altro, consente che per l'espletamento delle attività connesse alla medesima Ordinanza i soggetti preposti possano avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali come delle entità funzionali ed organizzative ad esse connesse;

VISTA la contabilità speciale n. 6113 intestata a C.D.PRES.F.V.GIULIA attivata su istruzione della Banca d'Italia autorizzata come per legge;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 di "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 277.680.104,41 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 85.440.032,13 per l'anno 2019, Euro 96.120.036,14 per l'anno 2020 ed Euro 96.120.036,14 per l'anno 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 "recante assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136", con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 84.102.629,07 per il biennio 2019-2020, di cui Euro 75.090.280,44 per l'annualità 2019 ed Euro 9.012.348,63, per l'annualità 2020;

PRESO ATTO che, con nota prot. POST/16292 del 26 marzo 2019 (agli atti del Commissario con prot. n. 4998/19 di medesima data) il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il piano degli investimenti di cui alle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

PRESO ATTO che, con nota prot. POST/0023696 del 7 maggio 2019 (agli atti del Commissario delegato con prot. 7866/19 di medesima data), il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti di cui alle risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

VISTI altresì i DCR/5/SA11/2019 del 9 aprile 2019 e DCR/6/SA11/2019 del 23 aprile 2019 con cui il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi, in relazione al DPCM 27 febbraio 2019, ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione degli interventi, elencati nell'Allegato A



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

dei rispettivi decreti, approvando, altresì, lo schema di avalimento che regola le attività di rispettiva competenza, precisando che il Soggetto Ausiliario svolgerà le funzioni e le attività descritte in convenzione in nome, per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore;

VISTO il DCR/7/SA11/2019 del 9 maggio 2019 con cui il Soggetto Attuatore ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione degli interventi, elencati nell'Allegato A del Decreto n. 7 medesimo, approvando, altresì, lo schema di avalimento che regola le attività di rispettiva competenza, precisando che il Soggetto Ausiliario svolgerà le funzioni e le attività descritte in convenzione in nome, per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore;

DATO ATTO che, successive rimodulazioni dei Piani degli investimenti sono state proposte al Dipartimento di Protezione Civile e dallo stesso approvate;

RICHIAMATI i decreti del Soggetto Attuatore con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Allegato A dei Decreti sopra indicati, in relazione all'individuazione degli interventi e dei Soggetti Ausiliari preposti alla loro realizzazione;

VISTO il DCR/13/SA11/2021 del 4 gennaio 2021 con cui il Soggetto Attuatore ha provveduto all'aggiornamento degli interventi approvati, con riferimento al Piano degli investimenti di cui ai DPCM 27 febbraio 2019 e DPCM 4 aprile 2019, annualità 2019;

PRESO ATTO che, con nota prot. POST/57162 del 06/11/2019, agli atti del Commissario delegato con prot. 25062 di medesima data, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse stanziato dal DPCM 27 febbraio 2019;

PRESO ATTO che, con nota prot. POST/57171 del 06/11/2019, agli atti del Commissario delegato con prot. 25060 di medesima data, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse stanziato dal DPCM 4 aprile 2019;

VISTO, altresì, il Decreto n. 483 di data 8 novembre 2019, con cui il Soggetto Attuatore, in relazione alle risorse stanziato dal DPCM 27 febbraio 2019, ha individuato nuovi interventi da affidare entro l'anno 2019 e che l'importo totale degli interventi realizzati da Soggetti Ausiliari è pari ad **Euro 61.839.040,32**, di cui **Euro 10.969.425,59** per nuovi interventi;

VISTO, altresì, il Decreto n. 484 di data 8 novembre 2019, con cui il Soggetto Attuatore, in relazione alle risorse stanziato dal DPCM 4 aprile 2019, ha individuato nuovi interventi da



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

affidare entro l'anno 2019 e che l'importo totale degli interventi realizzati da Soggetti Ausiliari è pari ad **Euro 56.644.425,24**, di cui **Euro 4.416.724,58** per nuovi interventi;

DATO ATTO che il Commissario delegato è stazione appaltante e il Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è Soggetto Attuatore e delegato del Commissario, di cui al DCR/2/CD11/2018, e realizza parte degli interventi del Piano avvalendosi di Soggetti Ausiliari, per un importo totale pari ad **€ 79.159.902,46**;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 e dell'art. 2, comma 5 del DPCM 27 febbraio 2019, gli investimenti sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza n. 558/2018;

CONSIDERATO che tra il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed il Soggetto Ausiliario viene instaurato un rapporto di avalimento, che disciplina gli obblighi delle parti, tenendo anche conto delle deroghe alle vigenti norme utilizzabili per la realizzazione dei suddetti interventi, come da art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 21 novembre 2019, con cui lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 7 novembre 2020;

RICHIAMATO l'art.1 comma 4-duodevices del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159: *"In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei ministri."*;

CONSIDERATO che, l'intervento denominato **"Danni alle opere, sovralluvionamento, erosioni spondali, frane"** – **Codice B19-for-0786**, per un importo complessivo di € 897.398,49 (ottocentonovantasettemilatrecentonovantotto/49), rientra nei Piani predetti e che esso risulta in capo al Soggetto Attuatore, Vicepresidente della Regione FVG con delega alla Protezione Civile FVG;



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

CONSIDERATO che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è stato identificato quale Soggetto Ausiliario per la realizzazione dell'intervento in oggetto come da convenzione tra Soggetto Attuatore e Soggetto Ausiliario, agli atti del Commissario con codice **CONV/52/SA11/2019** del 23/05/2019, e successiva modifica tramite nota prot. 28992 del 09/12/2019, di cui si richiamano i rispettivi obblighi e impegni

VISTI il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare il comma 1 dell'articolo 23 secondo cui *"La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo"* nonché il secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo che consente *"l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione"*;

VISTO altresì il comma 2, dell'articolo 113 del predetto D.lgs. 50/2016 (*Incentivi per funzioni tecniche*), in cui si dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte;

RICHIAMATE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) previste dal D.lgs. 50/2016 e, in particolare, la n. 3 recante *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26/10/2016;

VISTO il comma 1, dell'articolo 4 dell'Ordinanza 558/2018 in cui è previsto che *"Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a leggi specifiche e disposizioni statali e regionali sulla base di apposita motivazione per le attività urgenti di protezione civile,.."*;

RITENUTO di dover applicare le deroghe sopra richiamate, perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

PRESO ATTO degli impegni assunti dal Soggetto Attuatore e dal Soggetto Ausiliario con la convenzione sopra citata, anche in base alle modalità di attuazione disciplinate dall'Ordinanza n. 558/2018 e le deroghe previste dalla stessa ed autorizzate dal Soggetto Attuatore al Soggetto Ausiliario;

PRECISATO che i pagamenti derivanti dalla realizzazione degli interventi competono al titolare della contabilità speciale predetta e pertanto al Commissario delegato;

DATO ATTO che il RUP è stato individuato dal Soggetto Ausiliario nella persona dell'ing. Mauro Tositti;

DATO ATTO che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha individuato quale affidatario del servizio tecnico di progettazione lo Studio Roselli e Associati con sede a Udine in Via Manin, 9;

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore n° DCR/313/SA11/2019 del 22/08/2019 di approvazione del progetto originario (trasMESSO al Commissario Delegato con nota registrata al prot. 14880/19 del 01/08/2019), con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

VISTA la richiesta del Soggetto Ausiliario di autorizzazione di una perizia suppletiva e di variante, agli atti del Commissario Delegato con prot. n. 38309/20 di data 21/12/2020, relativa tra l'altro a: quantitativi da movimentare, riprofilatura di alcuni tratti di alveo, realizzazione di sponde, costruzione di protezioni spondali, ripristino della pavimentazione esistente;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del RUP, rese in allegato alla istanza predetta, e secondo le quali:

- gli elaborati trasmessi sono sufficienti per l'esame dell'intervento in Conferenza di Servizi;
- è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta, atti di assenso comunque denominati;
- l'intervento deve essere sottoposto alla check-list, come previsto dalla DGR n. 1178/2015, al fine di determinare se essere sottoposto a screening VIA;
- è necessario apportare una variante agli strumenti urbanistici;
- l'intervento in oggetto interessa proprietà private;
- non è necessario effettuare il deposito delle strutture;



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

VISTO il parere del Servizio valutazioni ambientali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. 63234 del 23 dicembre 2020, secondo cui il progetto non è da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'art.19 del D.lgs. 152/2006;

VISTO l'Allegato n. 2 della nota di trasmissione della perizia suppletiva e di variante del progetto, con cui il RUP del Soggetto Ausiliario ha indicato l'elenco dei pareri, intese, concerti, nulla osta, atti di assenso comunque denominati e PEC degli Enti interessati;

PRESO ATTO che è stata predisposta un'istruttoria propedeutica alla convocazione della conferenza di servizi, agli atti con prot. 1764/21;

RICHIAMATA la nota prot. prot. 2069/21 di data 21/01/2021 con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma SIMULTANEA e in modalità SINCRONA;

PRESO ATTO che il funzionario dell'Ufficio di supporto, ing. Salvatore Ribaudo, ha perfezionato l'istruttoria propedeutica all'approvazione del progetto, prot. 1845 del 15 marzo 2021, a seguito della Conferenza di Servizi e che quest'ultima si è tenuta, con **esito positivo** con prescrizioni per la fase esecutiva il cui adempimento sarà a carico del RUP, nel rispetto delle tempistiche e modalità del comma 1 dell'articolo 14 dell'Ordinanza 558/2018, in data 02 febbraio 2021 in modalità telematica e presso la sede della Protezione civile della Regione, Via Natisone 43 – 33057 Palmanova, di cui al verbale registrato al prot. 1562 del 04 marzo 2021;

VISTO il parere positivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.Lgs. 42/2004, agli atti del Commissario delegato con prot. 3789 del 03 febbraio 2021;

DATO ATTO che, successivamente alla Conferenza di servizi il progetto di variante è stato perfezionato per tenere conto delle prescrizioni stabilite dagli Enti interessati, e reso disponibile al portale web del Commissario, prot. 7575 dd. 12/03/2021;

CONSIDERATO che il progetto di variante risulta coerente con quanto previsto dal Piano degli investimenti e pertanto di potersi procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera di cui trattasi;



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

VISTO, pertanto, il progetto di variante dell'intervento **"Danni alle opere, sovralluvionamento, erosioni spondali, frane"** – **Codice B19-for-0786**, completo degli elaborati elencati nell'Allegato 3 della lettera di trasmissione predetta, così anche come ridefinito a seguito della Conferenza di Servizi;

DATO ATTO che i relativi elaborati progettuali sono conservati nel Portale web, così come caricati alla data odierna, del Commissario delegato presso la Protezione Civile della Regione;

VISTO il quadro economico del suddetto progetto di variante, rettificato come sopra specificato, per un importo complessivo di € 897.398,49 e così distinto:

1 - TABELLA A - LAVORI

A.1 – Lavori (dedotto ribasso contrattuale)	€	499.937,20
A.2 – Lavori in perizia	€	151.120,49
A.3 – Oneri di sicurezza indiretti	€	18.550,91
A.4 – Importo lavori soggetto a ribasso	€	151.120,49
A.5 – TOTALE NETTO LAVORI	€	669.608,60
A.6 – Ribasso contrattuale su A4 14,29%	€	21.595,12

Totale contrattuale voci A	€ 648.013,48
-----------------------------------	---------------------

2 – TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 – I.V.A. 22% su voce A	€	142.562,97
B.2 – Spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione, misura e contabilità, certificazione regolare esecuzione dei lavori a base d'asta, compresi oneri previdenziali ed IVA 22%	€	63.201,78
B.3 – Espropri ed asservimenti	€	19.000,00
B.4 – Fondo incentivante ex art.11 LR.14/02 (2,0% di voce A)	€	13.392,17
B.5 – Contributo ANAC	€	375,00
B.6 – Analisi delle terre e rocce da scavo	€	7.890,35
B.7 – Servizio di valutazione degli aspetti idrobiologici	€	2.347,28
B.8 – Imprevisti ed arrotondamenti	€	615,46

Importo complessivo somme a disposizione amministrazione	€ 249.385,01
---	---------------------

TOTALE DELL'OPERA	€ 897.398,49
--------------------------	---------------------



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

VISTO il provvedimento di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo di data 11 marzo 2021, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. 50/2016, dallo stesso RUP predetto, agli atti del Commissario delegato con prot. 7774 di data 15 marzo 2021;

VISTA la Dichiarazione del Direttore Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo della quale viene dichiarata la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento in oggetto e gli eventi calamitosi (atti del Commissario delegato con prot. 7775 di data 15 marzo 2021);

PRESO ATTO che nel progetto di variante è prevista l'acquisizione di aree o immobili ulteriori rispetto al progetto originario approvato con DCR/313/SA11/2019 del 22/08/2019;

CONSIDERATO quanto attestato dal RUP all'interno del verbale di validazione del progetto relativamente al procedimento espropriativo, ed in particolare l'assenza di osservazioni da parte dei proprietari delle particelle interessate, nei termini di legge previsti successivamente alle notifiche di avvio del suddetto procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 2 dell'OCDPC n. 558/2018, *"L'approvazione dei progetti (...) da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori."*;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è garantita dall'inserimento del progetto nel Piano degli investimenti, di cui ai Decreti del Soggetto Attuatore n. DCR/223/SA11/2020 del 28 febbraio 2020 e DCR/569/SA11/2020 del 16 aprile 2020 tramite le risorse presenti nella contabilità speciale n. 6113, intestata a "C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18";

DECRETA

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento **"Danni alle opere, sovralluvionamento, erosioni spondali, frane"** – **Codice B19-for-0786**, per un importo complessivo di € 897.398,49, completo di tutti gli elaborati progettuali (di cui alla nota prot. n. 38309/20 di data 21/12/2020), e successivi aggiornamenti (prot. 7575 dd. 12/03/2021);



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

2. di approvare il seguente quadro economico:

1 - TABELLA A - LAVORI

A.1 – Lavori (dedotto ribasso contrattuale)	€	499.937,20
A.2 – Lavori in perizia	€	151.120,49
A.3 – Oneri di sicurezza indiretti	€	18.550,91
A.4 – Importo lavori soggetto a ribasso	€	151.120,49
A.5 – TOTALE NETTO LAVORI	€	669.608,60
A.6 – Ribasso contrattuale su A4 14,29%	€	21.595,12

Totale contrattuale voci A

€ 648.013,48

2 – TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 – I.V.A. 22% su voce A	€	142.562,97
B.2 – Spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione, misura e contabilità, certificazione regolare esecuzione dei lavori a base d'asta, compresi oneri previdenziali ed IVA 22%	€	63.201,78
B.3 – Espropri ed asservimenti	€	19.000,00
B.4 – Fondo incentivante ex art.11 LR.14/02 (2,0% di voce A)	€	13.392,17
B.5 – Contributo ANAC	€	375,00
B.6 – Analisi delle terre e rocce da scavo	€	7.890,35
B.7 – Servizio di valutazione degli aspetti idrobiologici	€	2.347,28
B.8 – Imprevisti ed arrotondamenti	€	615,46

Importo complessivo somme a disposizione amministrazione

€ 249.385,01

TOTALE DELL'OPERA

€ 897.398,49

3. di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 dell'Ordinanza 558/2018, la pubblica utilità, l'indifferibilità ed urgenza dei lavori in epigrafe;

4. di dare atto:

- a. che il decreto di esproprio dovrà essere emanato nei termini di cui all'articolo 13 del DPR 327/2001;
- b. che l'approvazione del progetto suddetto costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio;



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

- c. che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6113, intestata a "C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18";
- 5. di dare mandato al Soggetto Ausiliario di attivare tutte le azioni necessarie a proseguire celermente con il procedimento di realizzazione dell'intervento approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE

dott. Riccardo Riccardi

firmato digitalmente