



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

### DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE OCDPC N. 558/2018

**Oggetto:** Approvazione variante n. 1 al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "**D. Interventi strutturali urgenti di riduzione del rischio residuo**", codice intervento **D20-for-0835**, in Comune di Forni Avoltri (UD);

Soggetto Ausiliario: **Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche**

Codice Unico di Progetto (CUP): **J37H20000230001**

Codice gestionale: 212

### IL SOGGETTO ATTUATORE

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (*di seguito anche Ordinanza n. 558/2018 oppure OCDPC n. 558/2018*), con cui, fra l'altro, è nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'emergenza connessa agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio regionale dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;

**VISTO** il Decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, 11 dicembre 2018, n. 2, a mezzo del quale è stato conferito ampio mandato con rappresentanza al dott. Riccardo Riccardi, Vicepresidente e delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio delle funzioni che la prefata Ordinanza assegna al Commissario delegato;

**PRESO ATTO** che il Soggetto Attuatore ha costituito l'Ufficio di Supporto della gestione commissariale di cui all'art. 9, comma 2, dell'Ordinanza n. 558/2018, come indicato nel Decreto n. 1 del 23 gennaio 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni;



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

**VISTO** il comma 2, dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 558/2018, che, fra l'altro, consente che per l'espletamento delle attività connesse alla medesima Ordinanza i soggetti preposti possano avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali come delle entità funzionali ed organizzative ad esse connesse;

**VISTA** la contabilità speciale n. 6113 intestata a C.D.PRES.F.V.GIULIA attivata su istruzione della Banca d'Italia autorizzata come per legge;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 febbraio 2019 di "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", come aggiornato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020), con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Friuli Venezia Giulia, un importo per il triennio 2019-2021, così suddiviso: Euro 85.440.032,13 per l'anno 2019, Euro 95.762.723,83 per l'anno 2020 ed Euro 95.762.723,83 per l'anno 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 "recante assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136", con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 84.102.629,07 per il biennio 2019-2020, di cui Euro 75.090.280,44 per l'annualità 2019 ed Euro 9.012.348,63, per l'annualità 2020;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 21 novembre 2019, con cui lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 7 novembre 2020;

**VISTO** l'art.1 comma 4-duodevices del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, tramite il quale lo stato di emergenza è prorogato di ulteriori dodici mesi;

**DATO ATTO** che lo stato emergenziale si è concluso in data 8 novembre 2021 e il Capo del Dipartimento della protezione civile ha inviato il 26 novembre 2021, al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, lo schema di ordinanza da adottare ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 1/2018, al fine di consentire all'Amministrazione regionale la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

**VISTO** che lo schema di ordinanza sopra indicato, su cui è stata data l'intesa in data 3 dicembre 2021, ns. prot. n. 34982/21, individua l'Assessore con delega alla Protezione civile, dott. Riccardo Riccardi, come soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi non ancora conclusi, tra cui quello in oggetto, e lo autorizza a proseguire con le modalità derogatorie dell'ordinanza n. 558/2018, avvalendosi delle strutture organizzative della Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e della Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'adozione formale dell'Ordinanza ex art. 26 e 27 del D.lgs. 1/2018, il Soggetto Attuatore nominato dal Commissario delegato con decreto n. 2/2018, deve proseguire, senza soluzione di continuità, nel dare attuazione agli interventi non ancora conclusi, con le modalità dell'Ordinanza n. 558/2018;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 e dell'art. 2, comma 5 del DPCM 27 febbraio 2019, gli investimenti sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza n. 558/2018;

**CONSIDERATO** che una parte del Piano approvato viene realizzata dal Vicepresidente delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nominato Soggetto Attuatore e Delegato del Commissario con decreto del Commissario delegato n. 2 di data 11 dicembre 2018, anche avvalendosi di Soggetti Ausiliari;

**CONSIDERATO** che tra il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed il Soggetto Ausiliario viene instaurato un rapporto di avalimento, che disciplina gli obblighi delle parti, tenendo anche conto delle deroghe alle vigenti norme utilizzabili per la realizzazione dei suddetti interventi, come da art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il Decreto del Soggetto Attuatore n. 223 (di seguito anche DCR/223/SA11/2020) del 28 febbraio 2020 "*Piano degli investimenti 2020. Individuazione dei Soggetti Ausiliari e degli interventi da attuare*", con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed i Soggetti Ausiliari individuati nel medesimo decreto per l'attuazione degli interventi programmati per l'annualità 2020;

**RICHIAMATO** il Decreto del Soggetto Attuatore n. 569 del 16 aprile 2020 "*Piano degli investimenti 2020. Individuazione dei Soggetti Ausiliari e degli interventi da attuare*".



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

Aggiornamento del Decreto del Soggetto Attuatore n. 223 di data 28 febbraio 2020”, con cui è stata aggiornata la lista dei Soggetti Ausiliari individuati per l’attuazione degli interventi programmati per l’annualità 2020 e sono state apportate alcune modifiche ai codici intervento;

**RICHIAMATO** il Decreto del Soggetto Attuatore n. 17 del 07 gennaio 2021 “Piano degli investimenti di cui ai DPCM 27 febbraio 2019 e DPCM 4 aprile 2019. Annualità 2020. Aggiornamento del Decreto del Soggetto Attuatore n. 569 del 16 aprile 2020: modifiche/integrazioni degli interventi approvati, da attuare con le modalità di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558.”, con cui sono state apportate modifiche alla lista degli interventi programmati per l’annualità 2020;

**RICHIAMATO** il Decreto del Soggetto Attuatore n. 515 del 24 marzo 2021 (di seguito anche DCR/515/SA11/2021) “Piano degli investimenti di cui ai DPCM 27 febbraio 2019 e DPCM 4 aprile 2019. Annualità 2020. Aggiornamento del Decreto del Soggetto Attuatore n. 17 del 7 gennaio 2021: modifiche/integrazioni degli interventi approvati, da attuare con le modalità di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558.”, con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla lista degli interventi programmati per l’annualità 2020;

**CONSIDERATO** che, l’intervento denominato “**D. Interventi strutturali urgenti di riduzione del rischio residuo**” – Codice **D20-for-0835**, rientra nel Piano predetto e che esso risulta in capo al Soggetto Attuatore, Vicepresidente della Regione FVG con delega alla Protezione Civile FVG;

**CONSIDERATO** che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è stata identificata quale Soggetto Ausiliario per la realizzazione dell’intervento in oggetto, come da convenzione tra Soggetto Attuatore e Soggetto Ausiliario, agli atti del Commissario con codice **CONV/78/SA11/2020** di cui si richiamano i rispettivi obblighi e impegni;

**VISTI** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare il comma 1 dell’articolo 23 secondo cui “La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo” nonché il secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo che consente “l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”;



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

**VISTO** altresì il comma 2, dell'articolo 113 del predetto D.lgs. 50/2016 (*Incentivi per funzioni tecniche*), in cui si dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte;

**VISTO** il comma 1, dell'articolo 4 dell'Ordinanza 558/2018 in cui è previsto che *“Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a leggi specifiche e disposizioni statali e regionali sulla base di apposita motivazione per le attività urgenti di protezione civile,..”*;

**RITENUTO** di dover applicare le deroghe sopra richiamate, perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;

**PRESO ATTO** degli impegni assunti dal Soggetto Attuatore e dal Soggetto Ausiliario con la convenzione, anche in base alle modalità di attuazione disciplinate dall'Ordinanza n. 558/2018 e le deroghe previste dalla stessa ed autorizzate dal Soggetto Attuatore al Soggetto Ausiliario;

**PRECISATO** che i pagamenti derivanti dalla realizzazione degli interventi competono al titolare della contabilità speciale n. 6113;

**CONSIDERATO** che in forza della convenzione l'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 sarà ripartito, in conformità al regolamento degli incentivi in uso presso il Soggetto Ausiliario, riservando, per l'Ufficio di Supporto di cui al comma 2 dell'art. 9 della Ordinanza 558/2018, una percentuale pari al 15% dell'importo attribuito al personale con funzioni di RUP e al Supporto al RUP del Soggetto Ausiliario, secondo le indicazioni operative n. 10, come integrate dalle indicazioni n. 11, pubblicate sul sito web istituzionale del Commissario delegato;

**DATO ATTO** che il RUP è stato individuato dal Soggetto Ausiliario nella persona dell'ing. Mauro Tositti;

**RICHIAMATO** il Decreto del Soggetto Attuatore n° DCR/1236/SA11/ 2020 del 12/08/2020 di approvazione del progetto “D. Interventi strutturali urgenti di riduzione del rischio residuo”



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

– Codice intervento: D20–for-0835 (trasmesso dal Soggetto Ausiliario al Commissario Delegato con nota registrata al prot. 16192 del 12/06/2020);

**VISTA** la notifica di inserimento nel Portale web del Commissario delegato, prot. n. 31801 di data 04/11/2021, di un progetto di variante dell'intervento in oggetto redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, a firma del progettista dott. for. Michele Simonitti, da parte della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni del RUP, rese in allegato al predetto progetto di variante e successivo chiarimento prot. 757 dd.12/01/2022, e secondo le quali:

- gli elaborati trasmessi sono sufficienti a definire compiutamente la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento ai fini dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore;
- non è necessario avviare procedure di valutazione ambientale in quanto trattasi di variante che apporta solo una modesta modifica all'innesto alla strada comunale;
- non è necessario apportare una variante agli strumenti urbanistici;
- non è necessario effettuare un ulteriore deposito delle strutture oltre a quello effettuato relativamente al progetto definitivo-esecutivo approvato;
- non è necessario acquisire ulteriori pareri, intese, concerti, nulla osta, atti di assenso comunque denominati mediante Conferenza di servizi;
- la variante progettuale in oggetto interessa proprietà private, ed è stato avviato il procedimento di esproprio a seguito del quale non sono pervenute osservazioni dagli interessati;

**CONSIDERATO** pertanto che il RUP del Soggetto Ausiliario ha indicato che non sono necessari ulteriori pareri, intese, concerti, nulla osta, atti di assenso comunque denominati;

**RICHIAMATE** le integrazioni di perfezionamento della documentazione, trasmesse dal RUP ed acquisite agli atti del Commissario Delegato con prot. 34783 dd. 02/12/2021;

**PRESO ATTO** che il funzionario dell'Ufficio di supporto, ing. Salvatore Ribaudò, ha perfezionato l'istruttoria atta all'approvazione del progetto, agli atti del Commissario delegato con documento prot.126 dd. 12/01/2022 agli atti del Commissario;



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

**CONSIDERATO** che il progetto di variante, così come perfezionato con documentazione acquisita al prot. 34783 dd. 02/12/2021, risulta coerente con quanto previsto dal Piano degli investimenti approvato e pertanto è possibile procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di variante dell'opera di cui trattasi;

**VISTO**, pertanto, il progetto di variante "D. Interventi strutturali urgenti di riduzione del rischio residuo" dell'intervento contraddistinto dal Codice D20-for-0835, completo degli elaborati elencati nell'Allegato 3 della lettera di trasmissione del progetto, così come perfezionato con documentazione acquisita al prot. 34783 dd. 02/12/2021;

**DATO ATTO** che i relativi elaborati progettuali sono conservati nel Portale web, così come caricati alla data odierna, della Protezione Civile della Regione;

**VISTO** il quadro economico del suddetto progetto di variante, che indica un incremento dell'importo dei lavori per netti 4.353,22 € rispetto al progetto approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n° DCR/1236/SA11/ 2020 del 12/08/2020, ed un importo complessivo pari a € 400.000,00 coerente con il Piano degli investimenti, così distinto:

### **1 - TABELLA A – LAVORI IN VARIANTE**

A.1 - Lavori a base di gara al netto della sicurezza	€	230.769,09
Ribasso d'asta 9,34%	€	<u>-21.553,83</u>
	Sommano:	€ 209.215,26
A.2 – Oneri di sicurezza	€	10.000,00

---

**Importo complessivo dei lavori A.1 + A.2** **€ 219.215,26**

### **2 – TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

B.1 – Spese tecniche generali, compresa Cassa previdenziale	€	35.760,22
B.2 – I.V.A. 22% di A) lavori a base di appalto	€	48.227,36
B.3 – Incentivo art. 113 ex D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50		
a – Quota soggetto ausiliario	€	3.534,49
b – Quota 15% Struttura Commissariale	€	317,81
c – Quota 20% per attrezzature	€	<u>963,08</u>
	Sommano per incentivi:	€ 4.815,38
B.4 – I.V.A. 22% su B.1 Spese tecniche	€	7.867,25
B.5 – Espropri	€	57.166,00
B.6 – Analisi delle terre	€	1.200,00





## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

B.7 – Ribasso d'asta I.C. (non disponibile)	€	25.748,53
<b>Importo complessivo somme a disposizione amministrazione</b>		<b>€ 180.784,74</b>
<b>TOTALE DELL'OPERA</b>		<b>€ 400.000,00</b>

**VISTA** la Dichiarazione del Direttore Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo della quale viene dichiarata la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento in oggetto e gli eventi calamitosi (agli atti del Commissario delegato. con prot.n. prot. n. 31801 di data 04/11/2021);

**PRESO ATTO** che nel progetto è prevista l'acquisizione di aree o immobili;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14, comma 2 dell'OCDPC n. 558/2018, *"L'approvazione dei progetti (...) da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori."*

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è garantita dall'inserimento del progetto nel Piano degli investimenti, di cui, da ultimo, il Decreto del Soggetto Attuatore n. DCR/515 del 515 del 24 marzo 2021 tramite e risorse presenti nella contabilità speciale n. 6113, intestata a "C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18";

### DECRETA

1. di approvare il progetto di variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 relativo all'Intervento "D. Interventi strutturali urgenti di riduzione del rischio residuo", in Comune di Forni Avoltri (UD), per un importo complessivo pari ad € 400.000,00, completo di tutti gli elaborati progettuali (di cui alla nota prot. n. 31801 di data 04/11/2021 e successivo perfezionamento prot. 34783 dd. 02/12/2021);
2. di approvare il seguente quadro economico di variante:

#### **1 - TABELLA A – LAVORI IN VARIANTE**

A.1 - Lavori a base di gara al netto della sicurezza	€	230.769,09
Ribasso d'asta 9,34%	€	<u>-21.553,83</u>





## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

	Sommano:	€	209.215,26
A.2 – Oneri di sicurezza		€	10.000,00
<b>Importo complessivo dei lavori A.1 + A.2</b>			<b>€ 219.215,26</b>
<b><u>2 – TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</u></b>			
B.1 – Spese tecniche generali, compresa Cassa previdenziale		€	35.760,22
B.2 – I.V.A. 22% di A) lavori a base di appalto		€	48.227,36
B.3 – Incentivo art. 113 ex D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50			
a – Quota soggetto ausiliario		€	3.534,49
b – Quota 15% Struttura Commissariale		€	317,81
c – Quota 20% per attrezzature		€	963,08
	Sommano per incentivi:	€	4.815,38
B.4 – I.V.A. 22% su B.1 Spese tecniche		€	7.867,25
B.5 – Espropri		€	57.166,00
B.6 – Analisi delle terre		€	1.200,00
B.7 – Ribasso d'asta I.C. (non disponibile)		€	25.748,53
<b>Importo complessivo somme a disposizione amministrazione</b>			<b>€ 180.784,74</b>
<b>TOTALE DELL'OPERA</b>			<b>€ 400.000,00</b>

3. di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 dell'Ordinanza 558/2018, la pubblica utilità, l'indifferibilità ed urgenza dei lavori in epigrafe;
4. di dare atto:
  - a. che il decreto di esproprio dovrà essere emanato nei termini di cui all'articolo 13 del DPR 327/2001;
  - b. che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6113, intestata a "C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18";
5. di dare mandato al Soggetto Ausiliario di attivare tutte le azioni necessarie a proseguire celermente con il procedimento di realizzazione dell'intervento approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

IL SOGGETTO ATTUATORE

dott. Riccardo Riccardi

*firmato digitalmente*



**IMPRONTA DOC** D3063EA3391DCA6609BA2AD2FB9BBEFB350C58989682C592DE1C82FA1DC3E060

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Riccardo Riccardi

Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.