

Codice intervento	Importo approvato DPC (ns prot. 74161 del 21/12/2018)	Importo approvato (ns prot. 25395 del 30/09/2022)	Importo liquidato entro l'8 novembre 2022 dcr 332 del 31.10.2022	Importo liquidato entro l'8 novembre 2022 RETTIFICA dcr 332 del 31.10.2022	Economia oggetto di rimodulazione con nota ns prot. n. 28058 del 31 ottobre 2022	Importo da versare in Bilancio RFVG dcr 332 del 31.10.2022	Importo da versare in Bilancio RFVG RETTIFICA dcr 332 del 31.10.2022
P20001	€ 340.000,00	291.301,99 €	291.301,99 €	291.301,99 €	- €	- €	- €
P20002	€ 180.000,00	39.180,76 €	39.180,76 €	39.180,76 €	- €	- €	- €
P20003	€ 1.450.000,00	777.938,52 €	774.735,86 €	774.735,86 €	3.202,66 €	- €	- €
P20004	€ 21.000,00	25.755,38 €	25.755,38 €	25.755,38 €	- €	- €	- €
P20005	€ 6.000,00	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
P20006	€ 30.000,00	9.213,09 €	9.213,09 €	9.213,09 €	- €	- €	- €
P20007	€ 10.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20008	€ 10.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20009	€ 10.000,00	11.723,40 €	11.723,40 €	11.723,40 €	- €	- €	- €
P20010	€ 20.000,00	13.676,34 €	13.676,34 €	13.676,34 €	- €	- €	- €
P20011	€ 50.000,00	7.392,08 €	7.392,08 €	7.392,08 €	- €	- €	- €
P20012	€ 1.500,00	6.626,88 €	6.626,88 €	6.626,88 €	- €	- €	- €
P20013	€ 5.000,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
P20014	€ 15.000,00	2.813,64 €	2.813,64 €	2.813,64 €	- €	- €	- €
P20015	€ 1.000,00	4.428,22 €	4.428,22 €	4.428,22 €	- €	- €	- €
P20016	€ 20.000,00	7.077,71 €	7.077,71 €	7.077,71 €	- €	- €	- €
P20017	€ 20.000,00	1.790,00 €	1.790,00 €	1.790,00 €	- €	- €	- €
P20018	€ 1.600,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20019	€ 1.000,00	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
P20020	€ 1.500,00	1.851,69 €	1.851,69 €	1.851,69 €	- €	- €	- €
P20021	€ 1.200,00	307,97 €	307,97 €	307,97 €	- €	- €	- €
P20022	€ 5.000,00	14.385,00 €	14.385,00 €	14.385,00 €	- €	- €	- €
P20023	€ 1.000,00	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	- €	- €
P20024	€ 1.000,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
P20025	€ 1.000,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
P20026	€ 1.000,00	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	- €	- €
P20027	€ 1.100,00	525,86 €	525,86 €	525,86 €	- €	- €	- €
P20028	€ 1.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20029	€ 8.000,00	9.885,23 €	9.885,23 €	9.885,23 €	- €	- €	- €
P20030	€ 2.500,00	6.180,70 €	6.180,70 €	6.180,70 €	- €	- €	- €
P20031	€ 10.000,00	8.084,00 €	8.084,00 €	8.084,00 €	- €	- €	- €
P20032	€ 3.000,00	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
P20033	€ 1.200,00	2.111,92 €	2.111,92 €	2.111,92 €	- €	- €	- €
P20034	€ 10.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20035	€ 1.000,00	787,65 €	787,65 €	787,65 €	- €	- €	- €
P20036	€ 1.000,00	118,45 €	118,45 €	118,45 €	- €	- €	- €
P20037	€ 800,00	189,52 €	189,52 €	189,52 €	- €	- €	- €
P20038	€ 900,00	185,45 €	185,45 €	185,45 €	- €	- €	- €
P20039	€ 1.000,00	947,60 €	947,60 €	947,60 €	- €	- €	- €
P20040	€ 1.200,00	700,52 €	700,52 €	700,52 €	- €	- €	- €
P20041	€ 824,00	823,50 €	823,50 €	823,50 €	- €	- €	- €
P20042	€ 10.287,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20043	€ 24.400,00	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	- €	- €	- €
P20044	€ 1.495,00	1.494,50 €	1.494,50 €	1.494,50 €	- €	- €	- €
P20045	€ 360,00	359,90 €	359,90 €	359,90 €	- €	- €	- €
P20046	€ 30.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20047	€ 2.500,00	2.354,60 €	2.354,60 €	2.354,60 €	- €	- €	- €

Codice intervento	Importo approvato DPC (ns prot. 74161 del 21/12/2018)	Importo approvato (ns prot. 25395 del 30/09/2022)	Importo liquidato entro l'8 novembre 2022 dcr 332 del 31.10.2022	Importo liquidato entro l'8 novembre 2022 RETTIFICA dcr 332 del 31.10.2022	Economia oggetto di rimodulazione con nota ns prot. n. 28058 del 31 ottobre 2022	Importo da versare in Bilancio RFVG dcr 332 del 31.10.2022	Importo da versare in Bilancio RFVG RETTIFICA dcr 332 del 31.10.2022
P20048	€ 9.760,00	8.785,92 €	8.785,92 €	8.785,92 €	- €	- €	- €
P20049	€ 488,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20050	€ 1.100,00	1.073,60 €	1.073,60 €	1.073,60 €	- €	- €	- €
P20051	€ 47.616,00	47.616,00 €	47.616,00 €	47.616,00 €	- €	- €	- €
P20052	€ 10.820,00	10.819,89 €	10.819,89 €	10.819,89 €	- €	- €	- €
P20053	€ 400,00	1.760,00 €	1.760,00 €	1.760,00 €	- €	- €	- €
P20054	€ 1.067,00	1.066,38 €	1.066,38 €	1.066,38 €	- €	- €	- €
P20055	€ 4.990,00	4.990,00 €	4.990,00 €	4.990,00 €	- €	- €	- €
P20056	€ 2.868,00	2.868,00 €	2.868,00 €	2.868,00 €	- €	- €	- €
P20057	€ 10.615,00	10.614,26 €	10.614,26 €	10.614,26 €	- €	- €	- €
P20058	€ 1.218,00	1.218,00 €	1.218,00 €	1.218,00 €	- €	- €	- €
P20059	€ 26.803,00	26.803,00 €	26.803,00 €	26.803,00 €	- €	- €	- €
P20060	€ 83.615,00	83.615,00 €	83.615,00 €	83.615,00 €	- €	- €	- €
P20061	€ 25.731,00	25.731,00 €	25.731,00 €	25.730,94 €	- €	- €	0,06 €
P20062	€ 12.913,00	12.913,00 €	12.913,00 €	12.912,90 €	- €	- €	0,10 €
P20063	€ 890,00	724,88 €	724,88 €	724,88 €	- €	- €	- €
P20064	€ 520,00	515,45 €	515,45 €	515,45 €	- €	- €	- €
P20065	€ 3.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20066	€ 6.800,00	6.752,70 €	6.752,70 €	6.752,70 €	- €	- €	- €
P20067	€ 3.000,00	2.025,20 €	2.025,20 €	2.025,20 €	- €	- €	- €
P20068	€ 1.000,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
P20069	€ 1.050,00	1.049,99 €	1.049,99 €	1.049,99 €	- €	- €	- €
P20070	€ 900,00	900,00 €	900,00 €	900,00 €	- €	- €	- €
P20071	€ 3.660,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20072	€ 563,00	562,47 €	562,47 €	562,47 €	- €	- €	- €
P20073	€ 2.050,00	2.049,60 €	2.049,60 €	2.049,60 €	- €	- €	- €
P20074	€ 4.800,00	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	- €	- €
P20075	€ 12.200,00	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	- €	- €	- €
P20076	€ 2.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20077	€ 480,00	480,00 €	480,00 €	480,00 €	- €	- €	- €
P20078	€ 3.285,00	3.285,00 €	3.285,00 €	3.285,00 €	- €	- €	- €
P20079	€ 1.080,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20080	€ 572,00	572,00 €	572,00 €	572,00 €	- €	- €	- €
P20081	€ 360,00	359,90 €	359,90 €	359,90 €	- €	- €	- €
P20082	€ 921,00	921,00 €	921,00 €	921,00 €	- €	- €	- €
P20083	€ 4.750,00	4.750,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €	- €	- €	- €
P20084	€ 4.750,00	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	- €	- €	- €
P20085	€ 1.093,00	1.092,51 €	1.092,51 €	1.092,51 €	- €	- €	- €
P20086	€ 1.525,00	1.525,00 €	1.525,00 €	1.525,00 €	- €	- €	- €
P20087	€ 567,00	567,00 €	567,00 €	567,00 €	- €	- €	- €
P20088	€ 504,00	504,00 €	504,00 €	504,00 €	- €	- €	- €
P20089	€ 37.401,57	23.529,11 €	23.529,11 €	23.529,11 €	- €	- €	- €
P20090	€ 431.102,36	123.183,40 €	123.183,40 €	123.183,40 €	- €	- €	- €
P20091	€ 31.496,06	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20092	€ 130.000,00	147.293,23 €	144.117,30 €	144.117,30 €	3.175,93 €	- €	- €
P20093	€ 200.000,00	242.138,54 €	227.482,51 €	227.482,51 €	14.656,03 €	- €	- €
P20094	€ 500.000,00	706.312,29 €	684.241,59 €	684.241,59 €	22.070,70 €	- €	- €

Codice intervento	Importo approvato DPC (ns prot. 74161 del 21/12/2018)	Importo approvato (ns prot. 25395 del 30/09/2022)	Importo liquidato entro l'8 novembre 2022 dcr 332 del 31.10.2022	Importo liquidato entro l'8 novembre 2022 RETTIFICA dcr 332 del 31.10.2022	Economia oggetto di rimodulazione con nota ns prot. n. 28058 del 31 ottobre 2022	Importo da versare in Bilancio RFGV dcr 332 del 31.10.2022	Importo da versare in Bilancio RFGV RETTIFICA dcr 332 del 31.10.2022
P20095	€ 100.000,00	99.990,63 €	99.990,63 €	97.803,96 €	- €	- €	2.186,67 €
P20096	€ 25.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20097	€ 50.000,00	59.376,38 €	58.078,16 €	58.078,16 €	1.298,22 €	- €	- €
P20098	€ 65.000,00	78.848,60 €	64.138,02 €	64.138,02 €	14.710,58 €	- €	- €
P20099	€ 70.000,00	84.853,30 €	82.582,92 €	82.582,92 €	2.270,38 €	- €	- €
P20100	€ 35.000,00	44.716,59 €	43.739,06 €	43.739,06 €	977,53 €	- €	- €
P20101	€ 35.000,00	45.263,48 €	44.273,98 €	44.273,98 €	989,50 €	- €	- €
P20102	€ 200.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20103	€ 10.000,00	12.108,50 €	12.108,50 €	12.108,50 €	- €	- €	- €
P20104	€ 100.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20105	€ 500,00	303,01 €	303,01 €	303,01 €	- €	- €	- €
P20106	€ 1.002,50	1.002,50 €	1.002,50 €	1.002,50 €	- €	- €	- €
P20107	€ 520,00	427,00 €	427,00 €	427,00 €	- €	- €	- €
P20108	€ 350,00	341,60 €	341,60 €	341,60 €	- €	- €	- €
P20109	€ 20.000,00	31.315,51 €	31.315,51 €	31.315,51 €	- €	- €	- €
P20110	€ 2.710,00	521,60 €	521,60 €	521,60 €	- €	- €	- €
P20111	€ 220,00	427,00 €	427,00 €	427,00 €	- €	- €	- €
P20112	€ 180.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P20113	€ 1.100.000,00	1.084.160,83 €	1.084.160,83 €	1.079.969,41 €	- €	- €	4.191,42 €
P20114	€ 40.000,00	31.232,80 €	31.232,80 €	31.178,08 €	- €	- €	54,72 €
P20115	€ 376.007,50	234.882,72 €	234.882,72 €	228.356,95 €	- €	- €	6.525,77 €
P20116	€ 20.000,00	23.323,42 €	23.323,42 €	23.323,42 €	- €	- €	- €
P20117	€ 60.000,00	18.015,03 €	18.015,03 €	15.664,71 €	- €	- €	2.350,32 €
P20118	€ 13.500,00	13.500,00 €	- €	- €	- €	13.500,00 €	13.500,00 €
P20119	€ 46.500,00	1.120,61 €	1.120,61 €	1.120,61 €	- €	- €	- €
P20120	€ -	24.138,49 €	24.138,49 €	24.138,49 €	- €	- €	- €
P20121	€ -	57.000,00 €	56.986,03 €	56.986,03 €	- €	13,97 €	13,97 €
P20122	€ -	150.000,00 €	147.254,23 €	147.254,23 €	- €	2.745,77 €	2.745,77 €
P20123	€ -	5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	- €	- €	- €
P20124	€ -	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
Totale approvato al 30 settembre 2022		5.075.808,99 €					
Nuovo importo rimodulazione ottobre 2022		5.012.457,46 €		NUOVO IMPORTO RETTIFICATO			
Importo liquidato alla data dell'8 novembre 2022			4.846.197,72 €	4.830.888,66 €			
Fondi già approvati per aumento prezzi lavori contabilizzati 2021		866.050,78 €					
Fondi da rimodulare per aumento prezzi lavori contabilizzati 2022		558.140,23 €			63.351,53 €		NUOVO IMPORTO RETTIFICATO
Fondi da trasferire al Bilancio della Regione						166.259,74 €	181.568,80 €
FONDI DCM 8 novembre 2018		6.500.000,00 €					