



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UNITA' ORGANIZZATIVA PNRR

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

Roma,

Al Direttore centrale
della Protezione Civile della Regione
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
arch. ing. Amedeo Aristei
protezione.civile@certregione.fvg.it

e, p.c.

Al Presidente
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Pres. Massimiliano Fedriga
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Al Ministero dell'Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per il PNRR
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it
segreteriaapnrr@mef.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità di Missione PNRR
pnrr-usg@governo.it

Diramazione interna:

Ufficio IV

Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica e legislativa e del contenzioso

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4 -
Investimento 2.1b. **Rimodulazione elenco degli "interventi in essere".**
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Fascicolo 4.38.22.1.2/7/2022

Con la nota prot. n. 24976 del 26 ottobre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento con il n. 54434, codesta Amministrazione regionale ha trasmesso una richiesta di rimodulazione dell'elenco degli "interventi in essere" approvati da questo Dipartimento con le note prot. n. SCD/53773 del 10 dicembre 2021, SCD/55165 del 20 dicembre 2021 e PNRR/24919 del 18 maggio 2023, a causa del manifestarsi di circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione di tali interventi.

In particolare, le modifiche richieste riguardano i seguenti interventi:

CUP	Modifica richiesta	Importi già approvati dal DPC	Nuovi importi	Note
J37H20000240001	eliminazione intervento	1.111.281,60 €		Criticità fase attuativa intervento
J17H20000130001	eliminazione intervento	1.231.256,73 €		Intervento finanziato con altri fondi
J55H21000250001	eliminazione intervento	600.000,00 €		Criticità fase attuativa intervento
J77H21000290001	eliminazione intervento	1.705.792,86 €		Criticità fase attuativa intervento
J77H20000270001	rimodulazione importo	701.929,99 €	836.929,99 €	
J77H20000190001	rimodulazione importo	2.124.775,81 €	2.189.775,81 €	
J37H21000230001	rimodulazione importo	1.000.000,00 €	1.093.472,77 €	
J57H21000140001	rimodulazione importo	800.000,00 €	773.549,50 €	
J77H21000220001	rimodulazione importo	2.752.320,00 €	2.525.968,95 €	
J17H21000110001	rimodulazione importo	1.300.000,00 €	1.212.620,65 €	
J25H21000250001	inserimento intervento		914.023,21 €	
J85H21000190001	inserimento intervento		779.937,48 €	
J45H21000190001	inserimento intervento		798.618,14 €	
J43H20000230001	inserimento intervento		613.619,09 €	
J73H20000210001	inserimento intervento		645.904,72 €	
J53H20000230001	inserimento intervento		577.299,64 €	
J45H21000160001	inserimento intervento		365.637,04 €	
TOTALI		13.327.356,99 €	13.327.356,99 €	

Dall'analisi della documentazione trasmessa a giustificazione delle modifiche proposte, non si rilevano elementi ostativi ad assentire alle richieste presentate.

Per tutto quanto precede, nel fare seguito alle note prot. n. SCD/53773 del 10 dicembre 2021, SCD/55165 del 20 dicembre 2021 e PNRR/24919 del 18 maggio 2023, con le quali è stata approvata la proposta dell'elenco dei "progetti in essere" della Regione Friuli-Venezia Giulia, per un importo complessivo di **16.710.938,17 €**, con la presente si approvano le rimodulazioni di cui sopra, riportate nella tabella in allegato (**Allegato 1**).

La presente comunicazione sarà pubblicata sulla pagina web dedicata del sito del Dipartimento della protezione civile, invitando codesta Amministrazione a darne notizia sul proprio sito istituzionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio

La Vice Capo del Dipartimento
Immacolata Postiglione

IL COORDINATORE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Francesco Campopiano

Allegato 1 - Elenco dei "progetti in essere" - Regione Friuli-Venezia Giulia rimodulato